

**Дополнительное соглашение №1**  
**к муниципальному контракту №2аэф-21 от «22» ноября 2021 г.**  
на выполнение работ по благоустройству «Аллеи Славы» в с. Деревянное Прионежского района Республики  
Карелия  
**(Идентификационный код закупки (ИКЗ) 213102001151710200100100060014299244)**

**с. Деревянное**  
**Прионежский район**  
**Республика Карелия**

**«9» декабря 2021 г.**

Администрация Деревянского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О. Главы администрации Деревянского сельского поселения Сакалаускене Елены Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Сухоруков Никита Андреевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Свидетельства ОГРНИП № 318100100018610 от «28» июня 2018г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 (далее по тексту – Соглашение) к муниципальному контракту №2аэф-21 от «22» ноября 2021 г. на выполнение работ по благоустройству «Аллеи Славы» в с. Деревянное Прионежского района Республики Карелия (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

1. На основании ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ, п.9.3. Контракта стороны пришли к соглашению о расторжении Контракта.
2. Заказчик в порядке, установленном статьей 4 Контракта «Сдача-приемка выполненных работ», принял от Подрядчика работы на общую сумму 1 440 620,70руб. (Один миллион четыреста сорок тысяч шестьсот двадцать рублей 70 копеек).
3. Стороны освобождены от дальнейших обязательств по Контракту за исключением обязательств Подрядчика по гарантийным обязательствам, установленных статьей 6 Контракта «Гарантийные обязательства. Порядок и срок предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств».
4. Стороны не имеют претензий друг к другу.
5. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**От Заказчика:**  
**И. О. Глава Администрации Деревянского**  
**сельского поселения**

\_\_\_\_\_ **Е.С. Сакалаускене**

М.П.

«9» декабря 2021 г.

**От Подрядчика:**  
**Индивидуальный предприниматель**

\_\_\_\_\_ **Н.А. Сухоруков**

М.П.

«9» декабря 2021 г.

