

Дополнительное соглашение №1
к МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ №1азф-20 от «24» марта 2020 г.
на выполнение работ по объекту: Выполнение работ по обустройству уличного освещения в населенных пунктах Деревянского сельского поселения (д. Ужесельга) для нужд Администрации Деревянского сельского поселения
(Идентификационный код закупки (ИКЗ) 203102001151710200100100040014321244)

с. Деревянское
Прионежский район
Республика Карелия

«23» 07 2020 г.

Администрация Деревянского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Деревянского сельского поселения Сухарева Валима Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Бегларян Ваагн Гамлетович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании свидетельства ОГРНИП 318100100037712, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 (далее по тексту – Соглашение) к муниципальному контракту №1азф-20 от «24» марта 2020 г. на выполнение работ по объекту: Выполнение работ по обустройству уличного освещения в населенных пунктах Деревянского сельского поселения (д. Ужесельга) для нужд Администрации Деревянского сельского поселения (далее по тексту – контракт) о нижеследующем:

1. В соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Администрации Деревянского сельского поселения от 21 июля 2020 г. №78-П, Распоряжением Администрации Деревянского сельского поселения от 21 июля 2020 г. №16-Р изложить в следующей редакции:
 - 1.1. Пункт 1.4. «Срок выполнения работ: начало выполнения работ - не позднее дня, следующего после заключения Контракта; окончание выполнения работ - не позднее 30.09.2020г.».
 - 1.2. В Приложении №1 к Контракту №1азф-20 от «24» марта 2020 г. пункт «Срок выполнения работ» в следующей редакции:
«Срок выполнения работ: начало выполнения работ - не позднее дня, следующего после заключения Контракта; окончание выполнения работ - не позднее 30.09.2020г.»
2. Соглашение является неотъемлемой частью контракта.
3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
4. Стороны подтверждают свои обязательства по контракту.
5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

От Заказчика:
Глава Деревянского сельского поселения

В.А. Сухарев

23.07.2020 г.

От Подрядчика:
Индивидуальный предприниматель

Бегларян В.Г.

2020 г.

